



الهيئة العربية للطيران الآمن

ورقة عمل 4

الإجتماع الثالث والعشرون للجنة الملاحة الجوية المملكة المغربية – الرباط , 22 – 25 مارس 2010

البند الرابع : مراجعة ومتابعة أعمال مجموعات العمل المنبثقة:

(أ) متابعة أعمال فريق عمل إنشاء النواة الإقليمية ATFMU .

إنشاء المركز العربي لإدارة تدفق الحركة الجوية Arab ATFM Center (AAC)

ورقة عمل مقدمة من الإدارة العامة للهيئة

ملخص

تعرض هذه الورقة الأنشطة والإجراءات التي اتخذتها الهيئة من إجراءات تنسيقية مع منظمة اليوروكونترول لقيامهم بتقديم مقترح خطة شاملة Master Plan للمساعدة الفنية ودعم الهيئة في إقامة وإنشاء الوحدة العربية لإدارة تدفق الحركة الجوية Arab ATFM Center بالرياض ومايتبعها من أنشطة.

1- خلفية تاريخية لقرارات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للهيئة لإنشاء المركز العربي لإدارة تدفق الحركة الجوية:

1.1 بالإشارة إلى التوصية رقم (25- م ت/26) لإجتماع المجلس التنفيذي رقم 26 بإنشاء نواة لوحدة اقليمية على صعيد الدول العربية الموجودة في الشرق الأوسط لتنسيق وتطوير خدمات الملاحة الجوية ومقرها الرياض. حيث تمت موافقة الجمعية العامة الثامنة بقرارها رقم (26 – ج ع /8)، على هذه التوصية وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع.

1.2 وبالإحالة إلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3 – م ت / 35) الذي عقد بالرباط يومي 14 – 15 ديسمبر 2009 , والخاص بإنشاء وحدة إدارة تدفق الحركة الجوية , حيث قرر ما يلي:

1- تكليف الإدارة العامة للهيئة بمخاطبة الدول المعنية بالمشروع المشار إليه لاستطلاع رأيها حول الإشتراك في مشروع إقامة وحدة ATFM Unit , على أن تقوم الدول بموافاة الإدارة العامة للهيئة بمرئياتها في هذا الشأن في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإرسال.

- 2- عرض الخطة الشاملة Master Plan فى دعم منظمة اليوروكونترول للهيئة فى إقامة وتنفيذ المركز العربى لإدارة الحركة الجوية (AAC) Arab ATFM Center , وما تم الإتفاق عليه مع منظمة اليوروكونترول على المجلس التنفيذى فى اجتماعه القادم.
- 3- تكليف الإدارة العامة للهيئة بالقيام بالإتصالات اللازمة مع اليوروكونترول والمفوضية الأوروبية لدعم الهيئة فى المشروع للمساهمة فى تمويل المشروع.
- 4- تكليف الإدارة العامة للهيئة بعمل الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع على مستوى عال بين ممثلين للمجلس التنفيذى للهيئة مع ممثلين المفوضية الأوروبية لدعم الهيئة فى المشروع.

2- الخطوات التى إتخذتها الهيئة فى سبيل تنفيذ المشروع:

1-2 تلخص الخطوات التى قامت بها الإدارة العامة للهيئة بغرض إنشاء وحدة إدارة تدفق حركة جوية ATFMU , ما يلى:

(أ) نظمت الهيئة عدد 7 إجتماعات فى كل من جدة والبحرين والرباط فى الفترة من يونيو 2006 حتى ديسمبر 2009 لفريق إدارة تدفق الحركة الجوية (ACAC ATFM team)

(ب) تم عقد ندوة تثقيفية عن نظام الـ ATFMU على هامش الإجتماع الرابع بالبحرين وتم تقديم عرض عن التجربة الأوروبية بخصوص إنشاء وتشغيل الوحدة الأوروبية لإدارة الحركة الجوية (CFMU). كما قامت الإدارة العامة للهيئة بتنظيم وإعداد حلقة عمل حول إدارة تدفق الحركة الجوية ATFM فى عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية يومى 14 - 15 أكتوبر 2009 فى أعقاب إجتماع لجنة الملاحة رقم 22 , حيث حضرها خبراء CFMU بمنظمة اليوروكونترول وقاموا بإستعراض وشرح المقترح المقدم تفصيلاً لكيفية تقديم المساعدة للهيئة فى إنشاء وحدة إدارة تدفق الحركة الجوية, بالإضافة إلى تقديم العروض الفنية الخاصة بإدارة تدفق الحركة الجوية من دراسات السعة وقاعدة البيانات الأوروبية EAD وتصميم الفضاء الجوى .. الخ .

(ت) تم التنسيق ما بين الإدارة العامة للهيئة ومنظمة اليوروكونترول لعمل زيارة لفريق إنشاء النواة الإقليمية لتنسيق وتطوير خدمات الملاحة الجوية ATFM Unit لمركز CFMU ببروكسل يومى 6 - 7 مايو 2009 وذلك بغرض مساعدة الفريق لإعداد خطة شاملة لإنشاء النواة الإقليمية ATFM Unit , تتضمن جميع الإحتياجات المطلوبة, بالإضافة إلى مناقشة خبراء اليوروكونترول لإيجاد آلية لدعم للهيئة فى إقامة النواة.

(ث) تم إعادة تشكيل فريق الهيئة لإنشاء النواة الإقليمية لتنسيق وتطوير خدمات الملاحة الجوية بحيث يضم ممثلين دائمين عن كل من المملكة العربية السعودية وسوريا والأردن والبحرين وجمهورية مصر العربية بممثل عنها للأشراك فى الفريق. حيث أصدرت لجنة الملاحة الجوية فى اجتماعها رقم 21 التوصية رقم (4-م ج/21): وأوصت بما يلى:

وبناء على ترشيحات الدول، قد تم تشكيل فريق إنشاء النواة ATFM Unit ليتكون من السادة الآتى أسمائهم:

السيد / أبراهيم بنيان الجابرى	رئيس فريق إنشاء النواة	المملكة العربية السعودية
السيد / سعد عبد الله الزهرانى	عضو	المملكة العربية السعودية
السيد / سليم محمد حسن	عضو	مملكة البحرين
السيد / سند سعد سالم	عضو	مملكة البحرين
السيد / فتحى إبراهيم الذوادى	عضو	مملكة البحرين
السيد / صلاح محمد حمود	عضو	مملكة البحرين
السيد / عطا الله أبو غليون	عضو	المملكة الأردنية الهاشمية
السيد / منذر خير بيك	عضو	الجمهورية السورية
السيد / كلیم شرف	عضو	الجمهورية السورية

2-2 نتائج أنشطة الهيئة فى إقامة و تنفيذ مشروع المركز العربى لإدارة الحركة الجوية AAC

أ) تم الإتفاق ما بين الإدارة العامة للهيئة مع خبراء منظمة اليوروكونترول لقيام خبراء إدارة CFMU بتقديم مقترح شامل Master Plan يتضمن المساعدة الفنية والدعم للهيئة فى إقامة وحدة ATFM Unit متضمنة جميع العناصر اللازمة لها , وذلك بخطاب الهيئة لمنظمة اليوروكونترول فى 12 مايو 2009 , والذى تضمن الإحتياجات الرئيسية الآتية:

- 1- خطة شاملة لإقامة وحدة ATFM Unit (Master Plan)
- 2- الأوجه المؤسسية والتنظيمية لإقامة الوحدة
- 3- التكامل والترابط مع وحدة CFMU الأوروبية
- 4- الدراسات الخاصة بسعة قطاعات التشغيل
- 5- الاستغلال الأمثل لشبكة الطرق الجوية والفضاء الجوى العربى.
- 6- متطلبات وإحتياجات منظمة اليوروكونترول لمساعدة الهيئة فى إقامة الوحدة وكيفية تحقيقها
- 7- الفترة الزمنية اللازمة لإقامة المشروع بمراحلها المختلفة.

ب) توصلت الهيئة لموافقة مبدئية من منظمة اليوروكونترول لدعم الهيئة فى إقامة مركز عربى لإدارة تدفق الحركة الجوية (Arab ATFM Center) , فى إطار إتفاقية التعاون الحالية الموقعة بين كل من منظمة اليوروكونترول والهيئة , أخذين فى الإعتبار محدودية موارد منظمة اليوروكونترول.

ت) فى سبتمبر 2009 , توصلت الهيئة من منظمة اليوروكونترول إلى برنامج عمل مبدئى تعمل بموجبه منظمة اليوروكونترول على وضع خطة شاملة لإقامة وتنفيذ مركز عربى لإدارة تدفق الحركة الجوية Arab ATFM Center.

ث) قامت الهيئة بدعوة خبراء CFMU من منظمة اليوروكونترول فى أشغال ورشة عمل الـ ATFM التى أقيمت فى عمان - بالمملكة الأردنية الهاشمية يومى 14 - 15 أكتوبر 2009 , حيث قاموا بإستعراض وشرح المقترح المقدم تفصيلاً لكيفية تقديم المساعدة للهيئة فى إنشاء مركز عربى لإدارة تدفق الحركة الجوية وفى نهاية ورشة العمل تم عقد إجتماع بين كلا من الأعضاء الحاضرين من لجنة الملاحة الجوية فقط وخبراء الـ CFMU من منظمة اليوروكونترول , وتم الإتفاق على مايلى:

"موافقة لجنة الملاحة الجوية لعرض مشروع دعم منظمة اليوروكونترول للهيئة على المجلس التنفيذى والجمعية العمومية للهيئة على الأسس الآتية:

- تبادل الخطابات بين كل من الهيئة ومنظمة اليوروكونترول قبل يوم 15 ديسمبر 2009 موضحاً بها برنامج العمل (المهام , التكلفة , الخطة ... الخ) , والتى تستهدف المرحلة الأولى من المشروع والتى من المتوقع أن تنتهى بنهاية عام 2010
 - المرحلة الأولى من المشروع سوف تشمل الموضوعات الآتية: الشئون التنظيمية والتأثيثية والتعرف على الخطة الشاملة للمشروع وخطة العمل بالإضافة إلى تحليل للتكاليف والمنافع.
 - يتم تشكيل فريق الـ ACAC برئاسة السيد / إبراهيم الجابرى من السعودية وفريق منظمة اليوروكونترول برئاسة السيد / آلين فورنيه من إدارة الـ CFMU ويتم إشراك باقى الأعضاء من الفريقين العربى والأوروبى فى الإيميلات المتبادلة بينهم لمناقشة الإتفاق على العناصر الأربعة للمرحلة الأولى خلال أسبوعين."
- مرفق الإتفاق

2-3 العرض المقدم من منظمة اليوروكونترول لتقديم الدعم الفنى فى وضع خطة شاملة لإقامة وتنفيذ مركز عربى لإدارة الحركة الجوية (ACAC ATFM Center): (مرفق)

جارى حتى الآن التنسيق بين أعضاء فريق ACAC ATFM Team مع خبراء منظمة اليوروكونترول برئاسة السيد / إبراهيم الجابرى من المملكة العربية السعودية (رئيس الفريق), فى وضع الخطة الشاملة فى صورتها النهائية

ومن ثم سوف يتم عرضها للموافقة عليها من كافة الدول العربية للإشتراك فى المشروع تبعا لقرار المجلس التنفيذى رقم (3 - م ت / 35)

3 - الأجراء المطلوب:

- أ) الاطلاع على ماجاء فى ورقة العمل ومرفقاتها.
ب) موافاة اللجنة بمرئيات وتعليقات الأعضاء على مقترح برنامج العمل المقدم من منظمة اليوروكونترول
ت) الموافقة على مقترح التوصية فى البند رقم 2-2

أنتهى